

Sorsz	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja	Közbeszerzésre irányuló eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Szerződés Tipusa	Forrás megnevezése
1.	Építési beruházás: Díszlet építés/felújítás	3 színházi produkció díszlet gyártása	2024. Első negyedév	2024. harmadik negyedév	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményvel induló)	Kivitelezési szerződés	Saját forrás
2.	Építési beruházás: Színház épületének részleges felújítása, általános karbantartás	Településképi kivitelezés, Tűvédelem, Nézőtéri forgalom, Külső szigetelés	2024. Első negyedév	2026. Negyedik negyedév	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményvel induló)	Kivitelezési szerződés	Saját forrás
3.	Építési beruházás: Tűzoltó rendszer tervezése és kiépítése	Hő- és füstelvezetés tervezése, kiépítése, Tűzjelző rendszer tervezése, kiépítése, Spinkler rendszer tervezése, kiépítése, Tűzvíz elvezetés, nyomáspróba	2024. Első negyedév	2024. harmadik negyedév	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményvel induló)	Tervezési és kivitelezési szerződés	Saját forrás
4.	Építési beruházás: Pesti Magyar Színház vizesblokk kialakítása	a Pesti Magyar Színház épületében vizesblokkok, illetve a közönség kiszolgálására hivatott helyiségek kialakítása	2024. harmadik negyedév	2024. harmadik negyedév	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás (hirdetmény nélkül)	Kivitelezési szerződés	Saját forrás
5.	Árubeszerzés: Hangtechnikai eszközök beszerzése	Hang- és videótechnikai eszközök, hangpult/keverőpult és szinpadkép eszközök beszerzése	2024. harmadik negyedév	2024. harmadik negyedév	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményvel induló)	Adásvételi szerződés	Saját forrás

Budapest, 2024. október 10.

Készítette

Jóváhagyta



Szabó Zoltán  
gazdasági igazgató

Nagy Viktor  
igazgató